

ROMANIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA PADEȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 79

privind aprobarea modificării contractului nr. 10092/14.11.2018 ce are ca obiect proiectare și execuție privind realizarea obiectivului de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PADEȘ, COMUNA PADEȘ, JUDEȚUL GORJ”

Consiliul Local al comunei Padeș, județul Gorj,

Având în vedere:

prevederile art. 44 și 45 din *Legea finanțelor publice locale* nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea structurii și metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79 din 27 februarie 2017 pentru modificarea și completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;

contractul de lucrări (proiectare și execuție) nr. 10092/14.11.2018;

adresa nr. 829/14.11.2023 transmisă de SC TRANSLEMN FOREST SRL însoțită de anexe;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. b și d), alin (4), lit. a și ale art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Luând act de:

- proiectul de hotărâre nr. 15752/08.12.2023 privind aprobarea modificării contractului nr. 10092/14.11.2018 ce are ca obiect proiectare și execuție privind realizarea obiectivului de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PADEȘ, COMUNA PADEȘ, JUDEȚUL GORJ”;

- referatul de aprobare nr. 15751/08.12.2023, întocmit de primarul comunei Padeș, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

- raportul de specialitate nr. 15753/08.12.2023 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea contractului nr. 10092/14.11.2018 ce are ca obiect proiectare și execuție privind realizarea obiectivului de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PADEȘ, COMUNA PADEȘ, JUDEȚUL GORJ”, prin accesarea capitolului de diverse și neprevăzute, pentru lucrările neprevăzute ce au apărut pe parcursul derulării contractului, respectiv prin suplimentarea acestuia cu suma de 125.225,07 lei cu TVA.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează: Primarul comunei Padeș, Compartimentul Financiar – Contabil, Compartimentul Integrare Europeană și Achiziții Publice și Compartimentul Juridic;

Art. 3 Prin grija secretarului general al UAT comuna Padeș, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și se va comunica primarului comunei Padeș, persoanelor interesate, precum și Instituției Prefectului - județul Gorj.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ARGINTARU MIHAIL**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
POPESCU-BEJAT MIHAELA**



Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară publică a Consiliului Local din data de 19.12.2023, cu un număr de 10 voturi „pentru”, __ voturi „împotrivă”, ___ „abțineri”, exprimate din totalul de 10 consilieri prezenți la ședință și din totalul de 13 consilieri în funcție.

Nr. 79 din 19.12.2023